

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек)¹
по состоянию на 28.11.2024г.

| | | Дата | КОДЫ |
|---|--|---|---|
| Наименование Получателя | Родовая община коренных малочисленных народов Севера «ОЗЕРО» | по Сводному реестру ИНН ² | 4100040131 |
| Наименование главного распорядителя средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа | Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (Управление) | по Сводному реестру | 30301106 |
| | | по БК ³ | 904 0113 081604079К 633 000.00.00 21.60.01 |
| | | | 904 0113 0816060010 633 000.00.00 11.00.00 |
| Наименование структурного элемента программы/проекта ³ | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | по БК ⁴ | 904 0113 08160Т079К 633 000.00.00 11.00.00 |
| Наименование субсидии Вид документа | <hr/> (первичный – 0, уточненный – 1,2,3.....) | Номер Соглашения ⁵ Дата соглашения ⁵ | 40-2024-001835 16.07.2024 |
| | | по ОКЕИ | 383 |

| Результат предоставления Субсидии, контрольные точки ² | | | Единица измерения ¹ | | Значение | | | Срок достижения (дц.мм.гпт.) | | Статус ¹³ |
|--|------|---|--------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| наименование | код | тип | наименование | код по ОКЕИ | плановое ⁸ | фактическое ⁹ | прогнозное ¹⁰ | плановый ¹¹ | фактический (прогнозный) ¹² | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Результат предоставления Субсидии ¹⁵ | - | Приобретение товаров, работ, услуг | рублей | 383 | 383 270,00 | 383 270,00 | - | 15.12.2024 | 28.11.2024 | |
| контрольные точки отчетного периода (Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) | 0100 | Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) | рублей | 383 | 0,00 | 383270,00 | - | 01.06.2024 | 01.06.2024 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| контрольные точки отчетного периода (Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг) | 0200 | (Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг) | рублей | 383 | 383 270,00 | 383 270,00 | - | 30.09.2024 | 08.10.2024 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| контрольные точки отчетного периода (Приобретенные товары | 0300 | Приобретение товаров, работ, услуг | рублей | 383 | 383 270,00 | 383 270,00 | - | 15.12.2024 | 26.09.2024 | 0 |

¹³ Указывается статус "0" - отсутствие отклонений, "1" - наличие отклонений.

¹⁴ Указывается причина отклонения от планового значения, в случае если на установленную дату плановое значение результата предоставления Субсидии, контрольной точки фактически не достигнуто.

¹⁵ Указывается наименование результата предоставления Субсидии.

¹⁶ Указывается наименование контрольной точки, дата достижения которой наступила в отчетном периоде.

¹⁷ Указывается наименование контрольной точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом.