

Приложение 5
к соглашению от 24.03.2023 № 3
о предоставлении субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат,
связанных с приобретением оборудования для создания и (или)
развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг)

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек)¹

по состоянию на 01.01.2024

Наименование Получателя
Наименование главного распорядителя средств
бюджета Петропавловск-Камчатского городского
округа

Общество с ограниченной ответственностью «Сырман»
Управление экономического развития и
предпринимательства администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа

Наименование структурного элемента
программы/проекта³

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения части затрат,
связанных с приобретением оборудования для создания и
(или) развития и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг)

Наименование субсидии
Вид документа

0
(первичный – 0, уточненный – 1,2,3,....)⁶

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН ²	4101190468
по Сводному реестру	30320424
по БК ³	0716060060811
по БК ⁴	
Номер Соглашения ⁵	№ 3
Дата соглашения ⁵	24.03.2023
по ОКЕИ	383

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки		Единица измерения ⁷		Значение			Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Статус ¹³	Причина отклонения ¹⁴	
наименование	код	тип	наименование	наименование	плановое ⁸	фактическое ⁹	прогнозное ¹⁰	плановый ¹¹	фактический (прогнозный) ¹²		
			код по ОКЕИ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Результат предоставления субсидии I: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Ед. (кол-во новых рабочих мест)	-	1	1	0	24.09.2023	24.09.2023	0	-
Контрольная точка 1.1:											
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	руб.	-	1 000 000,0	1 000 000,00	0	24.03.2023	24.03.2023	0	-
Контрольная точка 1.2:											
Принято обязательств, %	-	Принято обязательств, %	%	-	100	100	0	24.09.2023	24.09.2023	0	-

Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УРСОЛ НГ

Исполнитель *М.М. Чиркина* (должность)

(расшифровка подписи) *М.М. Чиркина* (фамилия, инициалы) (телефон)

"18" 08 2023г.



¹ Показатели отчета формируются на основании информации о результатах предоставления Субсидии, контрольных точек, срок достижения плановых значений которых наступил на отчетную дату, включая результаты предоставления Субсидии, контрольные точки, плановые значения которых планировались к достижению в прошлых отчетных периодах, а также результатах предоставления Субсидии, контрольных точек, срок достижения которых запланирован в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом.

² Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.